

Område: Sundhedsområdet      Udarbejdet af: Niels-Erik Aaes  
 Afdeling: Kommunesamarbejde      E-mail: Niels-Erik.Aaes@regionsyddanmark.dk  
 Journal nr.:      Telefon: 76631319  
 Dato: 17. april 2009

## Foreløbige overvejelser om tids- og procesplan for sundhedsaftalerne 2010

Periode	Aktivitet	Deltagere
<b>2009</b>		
Maj-juni 2009	SST's referencegruppe om ny vejledning Høring vedr. vejledningsudkast  Gennemførelse af foranalyser vedr. temaer i sundhedsaftalerne: <ul style="list-style-type: none"> <li>- praksisområdet</li> <li>- børn og unge</li> <li>- somatik-psykiatri</li> <li>- utilsigtede hændelser</li> </ul>	DAK 18/6-09  Region, kommuner og praksis
August 2009	Sundhedsstyrelsens reviderede vejledning foreligger Tids- og procesplan forelægges SKU	SKU 25/8-09
August – november 2009	Udarbejdelse af administrative bidrag til grundaftalerne: <ul style="list-style-type: none"> <li>- nedsættelse af arbejdsgrupper</li> <li>- afrapportering til DAK</li> <li>- administrative høringer</li> </ul>	Region, kommuner og praksis
<b>2010</b>		
Januar – februar 2010	Udarbejdelse af forslag til revideret grundaftale Opsamling på politisk debat om visioner	Tværasektoriel DAK- sekretariatsgruppe
Marts 2010	Høringsforslag grundaftale behandles i DAK, SKU mv.	Sekretariat
April - maj 2010	Politisk høring vedr. forslag til revideret grundaftale samt politisk overbygning  Udarbejdelse af specifikke aftaler påbegyndes	Kommuner, region, praksis  Lokale samordningsfora
Juni – august 2010	Opsamling på høringsrunde Tilretning af grundaftale Godkendelse i DAK, SKU Indarbejdelse af specifikke aftaler	Tværasektoriel DAK- sekretariatsgruppe
September – oktober 2010	Politisk møderunde	
November – december 2010	Politisk behandling af samlede sundhedsaftaler i kommuner og region	Kommuner, region mv.
<b>2011</b>		
Januar 2011 (?)	Indsendelse til Sundhedsstyrelsens godkendelse	Regionen